

INSULA S.p.A. - SOCIETA' PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA

AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO

STESSO EX ART. 106, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016

1) Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 -

Posta Elettronica Certificata: [segreteria.insula@pec.it](mailto:segreteria.insula@pec.it) Internet:

[www.insula.it](http://www.insula.it). e-mail: [segreteria@insula.it](mailto:segreteria@insula.it)

2) Descrizione: Variante Suppletiva n. 2 ai sensi dell'art. 106, comma

1, lettera c), punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Appalto n. 18/2019. Copertura pista di pattinaggio al Parco Albanese.

C.I. 14450. PA.824. CUP F78B18000150004. CIG 79492318EF.

3) CPV 45212211-8; Codice NUTS ITH35.

4) Data di aggiudicazione dell'appalto: 11 luglio 2019.

5) Appaltatore: Raggruppamento temporaneo di Imprese tra: E.C.I.S.

S.r.l. con sede in Marghera (VE), Codice Fiscale e Partita IVA

00681560272 (mandataria), Carpenterie Ferrari S.r.l. con sede in

Marghera (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 02772020273 (mandante) e

Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. con sede in Cavallino Treporti (VE),

Codice Fiscale e Partita IVA 02827570272 (mandante).

6) Importo complessivo dei lavori a seguito di approvazione della

Perizia Suppletiva di Variante n. 2: euro 794.540,41, di cui euro

26.110,57 quali oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A..

7) Esito della procedura negoziata telematica per l'affidamento

dell'intervento in oggetto, affidato ai sensi degli artt. 36, comma 2,

lett. c-bis e 63 del D.Lgs 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 82 del 15/07/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BGA15837.

8) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Perizia Suppletiva di Variante n. 2 ed accluso Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi avvenuta in data 15 novembre 2020; eventuali controversie con l'appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.

Venezia, 15 novembre 2020

f.to Il Direttore Generale - dott.ssa Alessandra Bolognin