



Città metropolitana
di Venezia



PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

INSULA S.p.A. - SOCIETA' PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA

AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

DELLO STESSO EX ART. 106, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016

1) Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 -

Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet:

www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it

2) Descrizione: Variante Suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Appalto n. 19/2018. Procedura Aperta. "3.1.2 - Cultura e Turismo -

Forte Marghera: Recupero Forte Marghera - 2° stralcio.

Urbanizzazioni". CI 14250. RC.00799. CUP F79J17000230001. CIG

7569881F67.

3) CPV oggetto principale 45262321-7; Codice NUTS ITH35.

4) Data di aggiudicazione dell'appalto: 20 dicembre 2018.

5) Appaltatore: ATI "Baldan Recupero e Trattamenti Srl" (mandataria) -

"Co.M.e S. Srl" (mandante) - "So.Ge.di.Co Srl" (mandante), via

Marzabotto 28, Campagna Lupia (VE), C.F. e P.IVA 02830710279.

6) Importo complessivo dei lavori a seguito di approvazione della

Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di

concordamento nuovi prezzi: euro 3.469.459,74, di cui euro 227.884,51 quali oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A..

7) Esito della procedura negoziata telematica per l'affidamento dell'intervento in oggetto, affidato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del D.Lgs 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 5 dell'11/01/2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19BGA406.

8) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Perizia Suppletiva e di Variante, Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, avvenuta in data 28 febbraio 2020; eventuali controversie con l'appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.

Venezia, 28 febbraio 2020

f.to Il Direttore Generale - dott.ssa Alessandra Bolognin